



PROYECTO "BIBLIOTECA DUCKY - SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA"

ANÁLISIS DE RIESGOS





ANÁLISIS DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

RIESGOS, CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN

- Retraso en el desarrollo

Gestión

Estimación errónea del tiempo requerido para el desarrollo del proyecto

- Falta de Seguridad

Seguridad

Ataques de inyección SQL, robo de credenciales y datos no seguros

- Integración fallida con otros sistemas


Técnico

Incompatibilidad con plataformas del cliente o problemas con APIs

EVALUACIÓN DEL RIESGO

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo (P x I)
R1	Retraso en el Desarrollo	2	4	8
R2	Falla de Seguridad	5	5	25
R3	Integración fallida con otros sistemas	4	5	20

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN



Metodología SCRUM

Uso de metodología ágil para monitorear el progreso.


RETRASO EN EL DESARROLLO



Falla de seguridad

Auditorías, cifrado de datos, pruebas de penetración.

FALLA DE SEGURIDAD



Integración Fallida

Validación en entornos de prueba.

INTEGRACIÓN FALLIDA CON OTROS SISTEMAS