

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

Por este medio el DUCKY UNIVERSITY acepta y da por recibidos los trabajos de desarrollo del Sistema Integral de Sistema de Biblioteca. Después de haber finalizado el ciclo de desarrollo, pruebas internas e implementación de la herramienta computacional concerniente al Sprint 0, 1 y 2 que abajo se listan; éste cubre los requerimientos expuestos en las reuniones sostenidas entre el personal de DUCKY BENAVIDES y el Equipo 2 y plasmados en la propuesta de desarrollo del proyecto; por lo cual se podrá liberar el pago de la factura correspondiente a este entregable.

Con la entrega del Sprint 2, se da por culminado el desarrollo del proyecto y se le hace entrega a Ducky University de este junto con sus artefactos.

Sprint	Funcionalidad	Componentes
0	Gestion de Usuarios	1. Creación de Perfiles
1	Gestión de Libros	1. Alta de Libros 2. Baja de Libros 3. Cambio a Libro 4. Consulta de Libros 5. Listado de Libros
	Búsqueda de Libros	1. Búsqueda de Libros en Biblioteca
2	Préstamo de Libros	1. Registro de Préstamo 2. Emisión de Boleta 3. Lista de Espera

Firmas de Conformidad

Revisado y Aprobado por	Revisado y Aprobado por
Dr. Felipe Rdz García Product Owner	Lizbeth Berzosa Cervantes Scrum Master